MEILENSTEINE & ZEITPLANUNG

Task: Vergleich von verschiedenen linearen Prädiktionsstrategien (NMLSvariants)

Recherchieren über die Task | Programmieren und Dokumentieren | Testphase

Start 23.03

Kickoff am 23.03.18
→ Planung
→ Meilen-steine

03.04

Anwendungs-beispiele & Dokumente

KW15

Face-2-Face Austausch in Leipzig, evtl. auch mit Professor

KW16

Erster Code zum präsentieren (intern)

KW19

Testbare Version des Codes

Nur noch Feinabstimm-ungen

KW21

Abgabe-termin